Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
MOR001403004028 99	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Cuauhtemoc, Ira. Y 2da. Priv. De Cuauhtemoc, Col. Ocotepec	170073ME004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR001403004029 01	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Hermenegildo Galeana, Col. Ocotepec	170073ME005	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR001403004029 05	Contruccion De Centro De Desarrollo Comunitario Ocotepec	170073ME007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR001403004029 07	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Del Arrastradero, Col. Ocotepec	170073ME008	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR001403004029 14	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Ocotepec	170073ME006	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR001403004029 19	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Lagunilla	170071ME008	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR001403004029 26	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Calle Tule Colonia Lagunilla	170071ME009	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR141403003986 30	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Drenaje Sanitario Y Alumbrado Publico En La Calle De Las Rosas, Colonia Nueva Santamaria	170071ME001	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa Maria	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	$480,600	$480,600	$240,300	$480,600	$0	$0	$0	0.00	$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO POR QUE ESTA EN PRECESO DE LICITACION-ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403003988 41	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle De Las Americas, Col. Lagunilla	170071ME002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	$840,000	$840,000	$420	$840,000	$0	$0	$0	0.00	$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION-LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403003989 76	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle 20 De Noviewmbre, Col. Benito Juarez	170071ME003	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUCIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	$276,000	$276,000	$138,000	$276,000	$0	$0	$0	0.00	$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: SE ESTA EN PROCESO DE LICITACION-ADJUDICACION / Física: SE ESTA EN PROCESO DE LICITACION-ADJUDICACION, MOTIVO POR EL CUAL NO TENGO AVANCE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403003991 69	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle 18 De Marzo, Col. Benito Juarez	170071ME004	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVA	Urbanización	En Ejecución	2014	$271,738	$271,737	$135,869	$271,737	$0	$0	$0	0.00	$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN 0 DE AVANCE YA QUE SE ENCUNTRA EN PROCESO DE LICITACION-ADJUDICACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION-LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403003993 16	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Division Del Norte, Col. Benito Juarez	170071ME005	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	$402,000	$402,000	$201,000	$402,000	$0	$0	$0	0.00	$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN 0 DE AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION-ADJUDICACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION-ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403003994 34	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Emiliano Zapata, Col. Benito Juarez	170071ME006	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	$618,000	$618,000	$309,000	$618,000	$0	$0	$0	0.00	$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: SE EN CUENTRA EN 0 AVANCE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE LICITACION-ADJUDICACION / Física: SE ENCUENTRA EN O AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION-ADJUDICACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403003998 61	Ampliación De Alumbrado Publico En La Colonia Ocotepec, Calle José María Morelos Y Sus Privadas	170073ME003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	$682,532	$682,532	$341,266	$682,532	$0	$0	$0	0.00	$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN ADJUDICACION / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403004000 46	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Guatemala, Col. Lagunilla	170071ME007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	$256,800	$256,800	$128,400	$256,800	$0	$0	$0	0.00	$0	Poste	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA CON AVANCE 0 DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION-ADJUDICACION / Física: SE ENCUENTRA EN AVANCE 0 DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE LICITACION-ADJUDICACION / Registro: SSE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.